

Codigoro, 10/05/2023
 Ufficio Tecnico Aziendale / V.P.

ATTO DI RETTIFICA PERIZIA DI VARIANTE

Lavori di realizzazione delle opere per lo sfioro e la laminazione delle portate di pioggia presso
 l'impianto S2, Lido Nazioni, via Capanno Garibaldi
 CDC D12C-CM9/2018 - CUP J57H15000710005 - CIG 90549751C2
 Cod. ATERSIR 2015FECE0007

Impresa Appaltatrice:	LF Costruzioni S.r.l. , con sede in via Leonardo da Vinci n.6 - 31050 Ponzano Veneto (TV)
Contratto:	in data 04/04/2022 - Prot. n. 7579
Importo a base d'asta dei lavori:	€ 2.103.750,23
Ribasso d'asta:	8,811 %
Importo netto dei lavori:	€ 1.881.211,04
Oneri di sicurezza:	€ 40.770,00

L'anno 2023, il giorno 10 del mese di maggio, il sottoscritto Luca Paccagnan, legale rappresentante dell'impresa LF Costruzioni S.r.l.:

- Visto il Certificato di pagamento n. 3BIS, di importo pari a € 57.338,79, emesso in data 01/03/2023 in ragione della revisione prezzi e per l'effetto dell'applicazione della legge 29 dicembre 2022, n. 197, art.1, comma 458, lettera 6-ter;
- Vista la perizia di variante, approvata con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 43 del 26/04/2023, in base alla quale si è determinato un nuovo importo di contratto così come evidenziato nel seguente prospetto che evidenzia il raffronto con quello di aggiudicazione:

Totale Lavori	Aggiudicazione	Perizia di variante
Lavori a corpo	€ 902.755,95	€ 902.602,11
Lavori a misura	€ 978.455,09	€ 978.455,09
Oneri di sicurezza non ribassabili	€ 40.770,00	€ 40.770,00
TOTALE contratto	€ 1.921.981,04	€ 1.921.827,20

- posto che, per un mero errore materiale, il nuovo importo di contratto derivante dalla perizia non comprendeva il suddetto Certificato di pagamento n. 3BIS il quale, a tutti gli effetti,

"Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"



CADF

La Fabbrica dell'Acqua

CADF SpA

Via Vittorio Alfieri, 3 • 44021 Codigoro FE
 Capitale Sociale € 39.329.000
 P.I./C.F./R.I. 01280290386
 Centralino 0533 725111
 PEC: info@cadf.postecert.it
 info@cadf.it

rappresentava un atto aggiuntivo con conseguente incremento di € 57.338,79 rispetto al valore di contratto originario di aggiudicazione,

- ritenuto opportuno prendere atto del suddetto refuso e rettificare il quadro economico di variante;

la sottoscritta Impresa, visto quanto sopra,

prende atto

che l'importo di contratto derivante dalla somma del Certificato di pagamento n. 3BIS e dell'importo di perizia risulta essere pari a € 1.979.165,99.

Il prospetto che segue evidenzia il raffronto tra il quadro economico di aggiudicazione e di perizia entrambi incrementati dell'importo corrisposto con il certificato di pagamento n. 3BIS:

Totale Lavori	Aggiudicazione	Perizia di variante
Lavori a corpo	€ 902.755,95	€ 902.602,11
Lavori a misura	€ 978.455,09	€ 978.455,09
Oneri di sicurezza non ribassabili	€ 40.770,00	€ 40.770,00
SOMMANIO	€ 1.921.981,04	€ 1.921.827,20
Certificato 3BIS	€ 57.338,79	€ 57.338,79
TOTALE contratto	€ 1.979.319,83	€ 1.979.165,99

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

L'impresa

LF Costruzioni s.r.l.
 Luca Paccagnan
(firmato digitalmente) ()*

Il Direttore dei Lavori

Ing. Giorgio Vedrani
(firmato digitalmente) ()*

Visto

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Valentina Pavani
(firmato digitalmente) ()*

"Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"