

Determinazione n. 95 del 02/07/2020

Oggetto: Lavori di installazione di misuratori di portata/pressione nell'ambito del piano di ricerca perdite - Distrettualizzazione reti nei Comuni di Copparo, Codigoro, Lagosanto e Ostellato - CDC/SIU: A209/CV0 - CUP: J95G18000120005 - CIG: 8135497880 - Risoluzione del contratto

Il Direttore Generale

Premesso che:

- con comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace, prot. n. 803 del 08/01/2020, venivano aggiudicati i lavori di cui in oggetto alla ditta Costruzioni Nasoni S.r.l. per un importo di € 96.129,52;
- il relativo contratto è stato stipulato in data 14/02/2020, prot. n. 4231;
- in data 06/05/2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, prot. n. 10523/2020;
- con nota prot. n. 13144 del 15/06/2020, il Direttore dei Lavori, ha inviato formale diffida per gravi inadempienze contrattuali alla società appaltatrice assegnandole il termine di 15 giorni per presentare eventuali controdeduzioni;
- con nota del 16 giugno 2020, acquisita al prot. n. 13348, la società Nasoni S.r.l. ha fornito le proprie controdeduzioni alla suddetta nota di diffida;
- con nota prot. n. 13925 del 23 giugno 2020 del RUP dell'appalto sono state ribadite le gravi e ripetute inadempienze della società appaltatrice;

Viste:

- l'ulteriore nota dell'avvocato Fabrizio Colagiacomì, in data 23 giugno 2020, prot. n. 13930, ad integrazione delle controdeduzioni di cui alla suindicata comunicazione pervenuta dalla società Nasoni S.r.l.;
- la conseguente nota del RUP in data 24/06/2020, prot. n. 14091, che, confutando ulteriormente le controdeduzioni, ha confermato quanto precedentemente espresso, ovvero la proposta di risoluzione del contratto in oggetto;

Ritenuto che la condotta inadempiente fin qui tenuta dalla Società Nasoni S.r.l. compromette l'esito positivo del contratto e che tutte le inadempienze, formalizzate con le note citate, sia singolarmente sia complessivamente considerate, costituiscano grave inadempimento da parte della società medesima la quale è venuta meno all'obbligo contrattualmente assunto di eseguire i patti nei tempi e nei termini convenuti;

Visto l'art. 20 dello Statuto;

Visto il Verbale del C.d.A. n. 1 del 27/07/2017 con il quale viene attribuita al sottoscritto la competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni di funzionamento ed organizzazione approvate con Determina 116/2014 e modificate con Determina n. 90/2016;

Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente;

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e per le ragioni meglio contenute nelle note del Direttore dei lavori e del RUP richiamate *per relationem*, la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 14/02/2020, prot. n. 4231, relativo all'affidamento dei Lavori di installazione di misuratori di portata/pressione nell'ambito del piano di ricerca perdite – Distrettualizzazione reti nei Comuni di Copparo, Codigoro, Lagosanto e Ostellato – CDC/SIU: A209/CV0, per grave inadempimento contrattuale della società Costruzioni Nasoni S.r.l. con sede in Fano (PU) Via Einaudi, n. 24;
- 2- di dare atto che il Responsabile unico del procedimento provvederà a comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, e darà disposizione al direttore dei lavori di redigere lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, così come previsto dall'art. 108, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

Proponente: BUZZI PIETRO

Parere Regolarità Amministrativa: BUZZI PIETRO

Parere Regolarità Tecnica: Non Richiesto

Parere Conformità Giuridica: Non Richiesto

Il Direttore Generale

Ing. Silvio Stricchi

FIRMATO DIGITALMENTE (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.