

Determinazione n. 152 del 20/11/2020

Oggetto: Lavori di Sostituzione di un tratto di condotta idrica DN 600 in Mezzogoro località Corte Schiavina - Contratto con Società Cambareri S.p.A. (prot. 23693 del 26/10/2017) - CUP J44H16000910005 - CIG 7144773532 - Risoluzione del contratto ex art. 108, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Premesso:

- che a seguito di gara d'appalto mediante procedura negoziata telematica, con disposizione del Dirigente del Settore A.G. Compliance aziendale, Controllo Qualità prot. n. 21081 del 20/09/2017, comunicata con nota prot. n. 21100 del 20/09/2017, C.A.D.F. S.p.A. ha deliberato l'aggiudicazione della gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori di sostituzione della condotta idrica adduttrice DN600 in Mezzogoro – località Corte Schiavina con variante di tracciato, nei riguardi della Società Cambareri S.p.A., con sede in Via Cava di Barano snc, Bagnara Calabria (RC), che ha offerto il ribasso del **16,761%** sull'importo a base di gara, per un corrispettivo contrattuale nella misura pari a **€ 166.059,08**;
- che i suddetti lavori sono stati affidati con contratto d'appalto prot. n. 23693 del 26/10/2017;
- che con nota prot. 2020/20363 del 08/09/2020, il Direttore dei Lavori ha trasmesso al RUP della fase di esecuzione una relazione riservata con la quale evidenzia la sussistenza dei presupposti per procedere alla risoluzione del contratto nei confronti della società Cambareri S.p.A., per grave inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti;

Dato atto che il Direttore dei lavori non ha ritenuto di notificare alla Società appaltatrice la contestazione degli addebiti di cui al comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, avendo più volte contestato le gravi inadempienze e ritardi della medesima Società rispetto agli obblighi posti a suo carico dal contratto ed avendo la stessa affermato più volte, e da ultimo con nota in data 23/01/2020, nota prot. n. 2241 del 23/01/2020, che il contratto d'appalto era da considerarsi risolto di diritto per inadempienze di C.A.D.F. S.p.A.;

Vista la nota prot. n. 25196 del 29/10/2020., con la quale il RUP, prende atto della volontà dell'Impresa Cambareri S.p.A. di non riprendere i lavori, sull'asserito presupposto dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempienze contrattuali imputabili esclusivamente a C.A.D.F. S.p.A.;

Tenuto conto che il RUP ha condiviso le risultanze della relazione trasmessa dal Direttore dei Lavori, con la quale si riassumono le vicende più significative dell'appalto

ed in tale contesto, i gravi inadempimenti e ritardi nella esecuzione dei lavori posti in essere dalla Cambareri S.p.A.;

Ritenuto di poter accogliere la proposta di risoluzione contrattuale avanzata dal RUP, al fine di garantire la ripresa dei lavori con urgenza ed evitare in tal modo i gravi danni all'interesse aziendale che il mancato completamento dell'appalto potrebbero determinare;

Visto l'art. 20 dello Statuto;

Visto il Verbale del C.d.A. n. 1 del 27/07/2017 con il quale viene attribuita al sottoscritto la competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni di funzionamento ed organizzazione approvate con Determina 116/2014 e modificate con Determina n. 90/2016;

Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente;

determina

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di risolvere, con il presente atto, il contratto d'appalto prot. n. 23693 del 26/10/2017, relativo all'affidamento dei lavori di sostituzione della condotta idrica adduttrice DN600 in Mezzogoro – Loc. Corte Schiavina, stipulato con la società Cambareri S.p.A., con sede in Via Cava di Barano, snc, Bagnara Calabra (RC), per grave inadempimento della stessa società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1456 cod. civ., considerate le ragioni indicate in premessa e meglio contenute nelle note del Direttore dei lavori e del RUP richiamate per relationem;
3. di notificare alla società appaltatrice la determinazione di risoluzione del contratto e nel contempo di dare informazione della presente risoluzione all'A.N.AC.;
4. di provvedere contestualmente all'escussione della garanzia definitiva prestata dalla società Cambareri S.p.A., ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'appalto – Parte amministrativa e dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
5. di fissare, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.lgs. n. 50/16 cit., nella comunicazione di notifica della presente determina, il termine ultimo entro il quale l'appaltatrice dovrà provvedere al ripiegamento del cantiere e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, demandando all'Ufficio di direzione lavori (unitamente al coordinatore della sicurezza, l'accertamento del rispetto di questo termine; in difetto, C.A.D.F. S.p.A. provvederà d'ufficio, addebitando all'appaltatrice eventuali oneri e spese;

6. di riservarsi ogni altro adempimento, previsto dalle norme e regolamenti vigenti, conseguenti alla presente risoluzione del contratto d'appalto.

Proponente: FANTINI MONICA

Parere Regolarità Amministrativa: BUZZI PIETRO

Parere Regolarità Tecnica: BUZZI PIETRO

Parere Conformità Giuridica: Non Richiesto

Il Direttore Generale

Ing. Silvio Stricchi

FIRMATO DIGITALMENTE (*)

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Publicato sul profilo del committente in data 3 dicembre 2020