

Codigoro, 07/09/2023  
 Ufficio Tecnico Aziendale / V.P.

### ATTO DI RETTIFICA PERIZIA DI VARIANTE

Lavori di realizzazione delle opere per lo sfioro e la laminazione delle portate di pioggia presso  
 l'impianto S2, Lido Nazioni, via Capanno Garibaldi  
 CDC D12C-CM9/2018 - CUP J57H15000710005 - CIG 90549751C2  
 Cod. ATERSIR 2015FEFC0007

<b>Impresa Appaltatrice:</b>	<b>LF Costruzioni S.r.l.</b> , con sede in via Leonardo da Vinci n.6 - 31050 Ponzano Veneto (TV)
<b>Contratto:</b>	in data 04/04/2022 - Prot. n. 7579
<b>Importo a base d'asta dei lavori:</b>	€ 2.103.750,23
<b>Ribasso d'asta:</b>	8,811 %
<b>Importo netto dei lavori:</b>	€ 1.881.211,04
<b>Oneri di sicurezza:</b>	€ 40.770,00

L'anno 2023, il giorno 07 del mese di settembre, il sottoscritto Luca Paccagnan, legale rappresentante dell'impresa LF Costruzioni S.r.l.:

- Visto il Certificato di pagamento n. 3BIS, di importo pari a € 57.338,79 (€ 57.626,92 al lordo della ritenuta dello 0,50%), emesso in data 01/03/2023 in ragione della revisione prezzi e per l'effetto dell'applicazione della legge 29 dicembre 2022, n. 197, art.1, comma 458, lettera 6-ter;
- Vista la perizia di variante, approvata con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 43 del 26/04/2023, in base alla quale si è determinato un nuovo importo di contratto così come evidenziato nel seguente prospetto che evidenzia il raffronto con quello di aggiudicazione:

<b>Totale Lavori</b>	<b>Aggiudicazione</b>	<b>Perizia di variante</b>
Lavori a corpo	€ 902.755,95	€ 902.602,11
Lavori a misura	€ 978.455,09	€ 978.455,09
Oneri di sicurezza non ribassabili	€ 40.770,00	€ 40.770,00
<b>TOTALE contratto</b>	<b>€ 1.921.981,04</b>	<b>€ 1.921.827,20</b>

- Visto il Certificato di pagamento n. 4BIS, di importo pari a € 72.797,41 (€ 73.163,23 al lordo della ritenuta dello 0,50%), emesso in data 16/05/2023 in ragione della revisione prezzi e per

*"Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"*



# CADF

La Fabbrica dell'Acqua

CADF SpA

Via Vittorio Alfieri, 3 • 44021 Codigoro FE  
 Capitale Sociale € 39.329.000  
 P.I./C.F./R.I. 01280290386  
 Centralino 0533 725111  
 PEC: info@cadf.postecert.it  
 info@cadf.it

l'effetto dell'applicazione della legge 29 dicembre 2022, n. 197, art.1, comma 458, lettera 6-ter;

- Vista la perizia di variante e suppletiva, approvata con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 80 del 05/09/2023, in base alla quale si è determinato un nuovo importo di contratto così come evidenziato nel seguente prospetto che evidenzia il raffronto con quello di aggiudicazione rideterminato però in base alla perizia di variante di cui alla Determinazione n.43 del 26/4/2023:

<b>Totale Lavori</b>	<b>Aggiudicazione oltre Perizia Det. 43/2023</b>	<b>Perizia Det. 80/2023</b>
Lavori a corpo	€ 902.602,11	€ 902.602,11
Lavori a misura	€ 978.455,09	€ 1.191.468,20
Oneri di sicurezza non ribassabili	€ 40.770,00	€ 44.686,76
<b>TOTALE contratto</b>	<b>€ 1.921.827,20</b>	<b>€ 2.138.757,07</b>

- posto che, per un mero errore materiale, il nuovo importo di contratto derivante dalla perizia suppletiva non comprendeva gli stati di avanzamento relativi ai certificati di pagamento n. 3BIS e 4BIS i quali, a tutti gli effetti, rappresentano atti aggiuntivi con conseguente incremento rispettivamente di € 57.626,92 e di € 73.163,23 rispetto al valore di contratto originario di aggiudicazione (rideterminato in base alla perizia di variante di cui alla Determinazione n.43 del 26/4/2023),
- ritenuto opportuno prendere atto del suddetto refuso e rettificare il quadro economico della variante suppletiva;

la sottoscritta Impresa, visto quanto sopra,

### prende atto

che l'importo di contratto derivante dalla somma degli stati di avanzamento relativi ai certificati di pagamento n. 3BIS e 4BIS e dell'importo di perizia suppletiva risulta essere pari a € 2.269.547,22.

Il prospetto che segue evidenzia il raffronto tra il quadro economico di aggiudicazione (rideterminato in base alla perizia di variante di cui alla Determinazione n.43 del 26/4/2023) e di perizia suppletiva entrambi incrementati dell'importo corrisposto con il certificato di pagamento n. 3BIS e 4BIS:

<b>Totale Lavori</b>	<b>Aggiudicazione oltre Perizia Det. 43/2023</b>	<b>Perizia Det. 80/2023</b>
Lavori a corpo	€ 902.602,11	€ 902.602,11
Lavori a misura	€ 978.455,09	€ 1.191.468,20
Oneri di sicurezza non ribassabili	€ 40.770,00	€ 44.686,76
SAL 3BIS	€ 57.626,92	€ 57.626,92
SAL 4BIS	€ 73.163,23	€ 73.163,23
<b>TOTALE contratto</b>	<b>€ 2.052.617,35</b>	<b>€ 2.269.547,22</b>

"Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

**L'impresa**

LF Costruzioni s.r.l.  
Luca Paccagnan  
*(firmato digitalmente) (\*)*

**Il Direttore dei Lavori**

Ing. Giorgio Vedrani  
*(firmato digitalmente) (\*)*

**Visto**

**Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Valentina Pavani  
*(firmato digitalmente) (\*)*

Pubblicato in data 11 Settembre 2023