CADF
La Fabbrica dell'Acqua

CADF Spa
Via Vittorio Alfieri, 3 • 44021 Codigoro FE
P.I./C.F./R.I. 01280290386
Capitale Sociale € 39.329.000
PEC: info@cadf.postecert.it
Numero verde 800-017807
info@cadf.it

Determinazione n. 70 del 05/07/2022

Oggetto: lavori di sostituzione condotta idrica in cemento - amianto DN250 in via Poderale Rosario - località S. Giuseppe - Comune di Comacchio - CDC/SIU: A168/DB1/2018 - CUP J59E18000110005 - CIG 8451036F83 - CODICE ATERSIR: 2018FECF0005. Approvazione pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.106/2021 per il secondo semestre 2021 (Decreto MIMS 04 aprile 2022).

Il Direttore Generale

Premesso che:

- con la determinazione del Direttore Generale n. 118 del 17/08/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sostituzione della condotta idrica in C.am. DN 250 con PVC de 280 in Via Poderale Rosario a San Giuseppe di Comacchio in Comune di Comacchio, previsto nell'allegato n. 1 "*elenco degli interventi di cui al PO Ambiente FSC 2014-2020*" del suddetto Accordo di Programma - scheda intervento n. 9 - DGSTA_22_0133 *"Sostituzione condotta idrica in C. Am. DN 250 in via Poderale Rosario"* - per il quale si prevede un costo complessivo pari ad € 900.000,00 di cui € 450.000,00 finanziati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pertanto a valere sul Piano Operativo Ambientale – sotto-piano "*Interventi per la tutela del territorio e delle acque*" FSC 2014/2020; ed € 450.000,00 a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato (SII) di C.A.D.F. S.p.A.;
- il progetto approvato ha un importo complessivo di € 900.000,00 di cui € 728.393,24 per lavori, € 19.796,50 per oneri di sicurezza ed € 151.810,26 per somme a disposizione della S.A.;
- a seguito di gara telematica a procedura negoziata, aggiudicata in via definitiva ed efficace con provvedimento del Dirigente del Settore Gare e Contratti, prot. n. 26930 del 18.11.2020, C.A.D.F. S.p.A. ha affidato i lavori all'Impresa ADRIACOS SRL con sede in Latisana (UD) la quale ha proposto un ribasso del 13,01%;
- con protocollo n. 28962 del 11/12/2020 è stata sottoscritta la lettera a contratto dei lavori di cui all'oggetto per un importo contrattuale di € 653.425,78 di cui € 19.796,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con nota di cui al prot. CADF 2021/29727 del 13/12/2021 l'impresa ADRIACOS SRL presentava istanza di compensazione per l'aumento dei prezzi dei materiali

CADF Spa
Via Vittorio Alfieri, 3 • 44021 Codigoro FE
P.I./C.F./R.I. 01280290386
Capitale Sociale € 39.329.000
PEC: info@cadf.postecert.it
Numero verde 800-017807
info@cadf.it

da costruzione ai sensi dell'art. 1 - *septies* del D.L. n.73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021, e del Decreto 11 novembre 2021;

- il Direttore dei Lavori Ing. Nicola Bisetto, con relazione prot. CADF n.820 del 13/01/2022, provvedeva al calcolo della maggiore onerosità subita dall'appaltatore effettuando i conteggi relativi alle compensazioni secondo quanto previsto al paragrafo 2.1 della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; la compensazione di cui sopra, relativa alla tubazione in HDPE De 280 e alla tubazione in PVC DN280-PN16, risultava pari a € 11.549,77.
- con nota di cui al prot. CADF 2022/10439 del 24/05/2022 l'impresa ADRIACOS SRL presentava istanza di compensazione per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell'art. 1 - *septies* del D.L. n.73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021, per il 2° semestre 2021;
- il Direttore dei Lavori Ing. Nicola Bisetto, con relazione prot. CADF n.11318 del 13/06/2022, provvedeva al calcolo della maggiore onerosità subita dall'appaltatore effettuando i conteggi relativi alle compensazioni secondo quanto previsto al paragrafo 2.3 e 2.5 della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- la compensazione di cui sopra, relativa:
  - alla fornitura di tubazione in PVC DN 280 PN16;
  - alla fornitura e posa di tubo in PEAD DN280 mme tubazione in HDPE De 280 mm;
  - alla fornitura e posa di tubazione in HDPE De355 mm;
  - alla fornitura di tubazione corrugata;
  - alla fornitura di CLS, sabbia (0,4), ghiaia (0,8), cemento (3 q/mc), sottofondo in sabbia, bitume;

  risultava pari a € 26.603,53.

Vista la relazione di cui al Prot. n. 11465 del 14/06/2022 in base alla quale il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Monica Fantini convalidava i conteggi di compensazione eseguiti dalla Direzione Lavori.

Visto che la suddetta somma di € 26.603,53 non rientra nel limite del 50% delle somme accantonate per imprevisti, ai sensi dall'art. 1 -*septies*, comma 6, della LEGGE 23 luglio 2021, n. 106, è altresì possibile utilizzare "*le somme derivanti dai ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione …*"

CADF Spa
Via Vittorio Alfieri, 3 • 44021 Codigoro FE
P.I./C.F./R.I. 01280290386
Capitale Sociale € 39.329.000
PEC: info@cadf.postecert.it
Numero verde 800-017807
info@cadf.it

Visto che il ribasso d'asta disponibile è ampiamente sufficiente per la copertura di tali spese.

Rilevato che il Responsabile del Procedimento della fase esecutiva, Ing. Monica Fantini, propone il pagamento della somma di € 26.603,53 alla ditta ADRIACOS SRL a compensazione dei maggiori oneri subiti dalla stessa nei lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

Visto il Verbale del C.d.A. n. 1 del 27/07/2017 con il quale viene attribuita al sottoscritto la competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni di funzionamento ed organizzazione approvate con Determina 116/2014 e modificate da ultimo con Determina n. 88/2021;

Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente;

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il pagamento a favore della ditta ADRIACOS SRL della somma di € 26.603,53 a compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.106/2021 per il secondo semestre 2022 (Decreto MIMS 04 aprile 2022);

2. di demandare al Dirigente del Settore Tecnico l'esecuzione della presente.

Proponente: FANTINI MONICA

Parere Regolarità Amministrativa: CAVALLARI ANNIBALE

Parere Regolarità Tecnica: FANTINI MONICA

Parere Conformità Giuridica: BUZZI PIETRO

Il Direttore Generale

Ing. Silvio Stricchi

FIRMATO DIGITALMENTE (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pubblicato in data 5 Luglio 2022