CADF
La Fabbrica dell'Acqua

CADF Spa
Via Vittorio Alfieri, 3 • 44021 Codigoro FE
P.I./C.F./R.I. 01280290386
Capitale Sociale € 39.329.000
PEC: info@cadf.postecert.it
Numero verde 800-017807
info@cadf.it

Determinazione n. 6 del 18/01/2022

Oggetto: lavori di sostituzione di un tratto di condotta in C.am. DN 100 con PVC de 110 ml. 4480 e ricollegamento utenze esistenti in località Vaccolino - Comune di Comacchio - CDC A169 - CUP J59E18000100005 - CIG 8302257735 - Approvazione pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.106/2021.

Il Direttore Generale

Premesso che:

- con la determinazione del Direttore Generale n. 53 del 30/03/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sostituzione di un tratto di condotta in C.am. DN 100 con PVC de 110 ml. 4480 e ricollegamento utenze esistenti in località Vaccolino – Comune di Comacchio , previsto nell'allegato n. 1 "*elenco degli interventi di cui al PO Ambiente FSC 2014-2020*" del suddetto Accordo di Programma - scheda intervento n. 10 - DGSTA_22_0134 *"Comune di Comacchio – Sostituzione condotta idrica in C.Am DN 100 in località Vaccolino SS Romea"* - per il quale si prevede un costo complessivo pari ad € 277.200,00 di cui € 138.600,00 finanziati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pertanto a valere sul Piano Operativo Ambientale – sotto-piano "*Interventi per la tutela del territorio e delle acque*" FSC 2014/2020; ed € 138.600,00 a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato (SII) di C.A.D.F. S.p.A.;
- il progetto approvato ha un importo complessivo di € 277.200,00 di cui € 221.985,34 per lavori, € 7.264,66 per oneri di sicurezza ed € 47.950,00 per somme a disposizione della S.A.;
- a seguito di gara telematica a procedura negoziata, aggiudicata in via definitiva ed efficace con provvedimento del Dirigente del Settore Gare e Contratti, prot. n. 15492 del 13.07.2020, C.A.D.F. S.p.A. ha affidato i lavori all'Impresa CO.GE.SE S.a.s. di Orlandini Eva & C. di Porto Viro (RO) la quale ha proposto un ribasso del 14,31%;
- con protocollo n. 17428 del 04/08/2020 è stata sottoscritta la lettera a contratto dei lavori di cui all'oggetto per un importo contrattuale di € 197.483,90 di cui € 7.264,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determinazione n.67 del 31/05/2021 veniva approvato l'atto di perizia di variante non suppletiva redatto dal Direttore dei Lavori con cui veniva

CADF Spa
Via Vittorio Alfieri, 3 • 44021 Codigoro FE
P.I./C.F./R.I. 01280290386
Capitale Sociale € 39.329.000
PEC: info@cadf.postecert.it
Numero verde 800-017807
info@cadf.it

rideterminato l'importo dei lavori in € 188.715,89 e quello degli oneri di sicurezza pari ad € 8.768,01, con aumento nelle somme a disposizione degli oneri per spese amministrative, mantenendo inalterato il totale generale del quadro economico del progetto approvato dato che tali oneri (pari ad € 1.937,38) sono stati recuperati interamente dal ribasso d'asta, ampiamente sufficiente per la copertura di tali spese. Il totale generale del quadro economico di variante risulta pertanto di € 247.371,28;

- con nota di cui al prot. CADF 2021/29730 del 10/12/2021 l'impresa CO.GE.SE S.a.s. di Orlandini Eva & C. presentava istanza di compensazione per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell'art. 1 - *septies* del D.L. n.73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021, e del Decreto 11 novembre 2021;
- il Direttore dei Lavori Arch. Patrizio Ferrarini, con relazione prot. CADF 30049 del 16/12/2021, provvedeva al calcolo della maggiore onerosità subita dall'appaltatore effettuando i conteggi relativi alle compensazioni secondo quanto previsto al paragrafo 2.1 della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; la compensazione di cui sopra, relativa alla fornitura e posa di tubazione in PVC-U DN 110 PN10, risultava pari a € 4.878,46.

Dato atto che nel caso di interventi cofinanziati con quota parte delle risorse a carico di soggetti terzi o con risorse diverse dal FSC, le economie derivanti dalle diverse tipologie di risparmio verificatesi nelle previsioni di spesa effettuate nel corso della vita del progetto, saranno suddivise sulla base del rapporto percentuale del cofinanziamento stesso.

Vista la relazione di cui al Prot. n. 573 del 11/01/2022 in base alla quale il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Monica Fantini convalidava i conteggi di compensazione eseguiti dalla Direzione Lavori.

Visto che la suddetta somma di € 4.878,46 non rientra nel limite del 50% delle somme accantonate per imprevisti, che ammontano a complessivi € 7.651,72, ai sensi dall'art. 1 -*septies*, comma 6, della LEGGE 23 luglio 2021, n. 106, è altresì possibile utilizzare "*le somme derivanti dai ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione …*"

Visto che il ribasso d'asta disponibile è ampiamente sufficiente per la copertura di tali spese.

Rilevato che il Responsabile del Procedimento della fase esecutiva, Ing. Monica Fantini, propone il pagamento della somma di € 4.878,46 alla ditta CO.GE.SE S.a.s. di

CADF Spa
Via Vittorio Alfieri, 3 • 44021 Codigoro FE
P.I./C.F./R.I. 01280290386
Capitale Sociale € 39.329.000
PEC: info@cadf.postecert.it
Numero verde 800-017807
info@cadf.it

Orlandini Eva & C. a compensazione dei maggiori oneri subiti dalla stessa nei lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Visto il Verbale del C.d.A. n. 1 del 27/07/2017 con il quale viene attribuita al sottoscritto la competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni di funzionamento ed organizzazione approvate con Determina 116/2014 e modificate da ultimo con Determina n. 88/2021;

Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente;

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il pagamento a favore della ditta CO.GE.SE S.a.s. di Orlandini Eva & C. della somma di € 4.878,46 a compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.106/2021

2. di demandare al Dirigente del Settore Tecnico l'esecuzione della presente.

Proponente: FANTINI MONICA

Parere Regolarità Amministrativa: CAVALLARI ANNIBALE

Parere Regolarità Tecnica: FANTINI MONICA

Parere Conformità Giuridica: BUZZI PIETRO

Il Direttore Generale

Ing. Silvio Stricchi

FIRMATO DIGITALMENTE (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pubblicato in data 24 gennaio 2022