
Determinazione n. 65 del 19/08/2024

Oggetto: NUOVA CONDOTTA IDRICA IN PVC, RICOLLEGAMENTO UTENZE E POSA
NUOVA RETE TECNOLOGICA PER PREDISPOSIZIONE FIBRA OTTICA IN VIA
LIDI FERRARESI A OSTELLATO CDC: A185 – CUP: J77H21005400005 - CIG
972406691C - Cod. ATERSIR 2022FECF0004. Approvazione perizia di
variante e suppletiva.

Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Idrico Integrato

Premesso che:

- con Determina n. 4 del 12/01/2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei

lavori di posa nuova condotta idrica in pvc-a ø 160, ricollegamento utenze e posa

di nuova rete tecnologica per predisposizione fibra ottica in comune di Ostellato

via Lidi Ferraresi dal km 28+400 al km 30+450, oggetto del presente appalto, con

il quale venivano determinati 444.949,39 € di importo lavori comprensivi di oneri

della sicurezza valutati in 5.345,00 €;

- con procedura di gara negoziata art. 36 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, con

modalità indicate nel proprio Regolamento – criterio di aggiudicazione: “minor

prezzo” così come previsto dall’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016, sono

stati affidati i lavori all’Impresa Euroscavi srl la quale ha proposto un ribasso del

6,48%;

- con Lettera a Contratto prot. n. 10298/23 del 19/07/2023 è stato appaltato il

lavoro in oggetto all’Impresa Euroscavi srl con sede in Badia Polesine (RO) – Via

Cà Mignola, Vecchia n. 743;

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giorgio Vedrani,

con la quale evidenzia che durante l’esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità

di introdurre alcune modifiche alle previsioni originarie del progetto, variazioni queste

in ogni caso necessarie per la buona riuscita dell’opera e di seguito brevemente

richiamate:

a) miglioramento dell’opera e della sua funzionalità;

b) verifiche sulla rete idrica esistente in quanto parte dello stato di fatto si

presentava diverso rispetto a quanto negli elaborati di gara;



Inoltre durante le fasi di scavo per la posa della nuova condotta è stato rinvenuto

un sito archeologico non censito che ha implicato scavi, assistenza e sorveglianza

archeologica aggiuntiva rispetto a quanto inizialmente previsto, smaltimento di

materiale non più idoneo alla chiusura degli scavi stessi, fornitura di nuovo terreno

agricolo;

Dato atto che:

- alla luce di quanto suddetto il Direttore dei Lavori, geom. Rodolfo Manfredini, ha

redatto una perizia di variante e suppletiva che modifica il quadro economico

dell’opera;

- il prospetto che segue evidenzia il raffrontato tra il quadro economico di

aggiudicazione e di perizia suppletiva;

- a seguito della perizia suppletiva e di variante l’importo dei lavori è aumentato

rispetto all’attuale importo di contratto di una somma pari ad € 72.529,63

corrispondente ad un incremento pari al 17,42% dell’importo contrattuale,

portandolo quindi ad un valore complessivo di € 488.992,66. Quanto sopra

comporta un aumento dell’importo totale generale del quadro economico di

aggiudicazione, implementandolo a € 700.000,00.

- la perizia è legittima perché rientra nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs.

50/2016:

o comma 1, lettera c), circostanze impreviste ed imprevedibili che non

alterano la natura generale del contratto;

o comma 7, essendo una variante suppletiva che non eccede il 50% del valore

del contratto iniziale;

o comma 12, rientrando, l’aumento, nel quinto dell’importo di contratto, e

assume carattere non sostanziale nei termini previsti dall’art. 106, comma 4

del D.Lgs.50/2016.



QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

AGGIUDICAZIONE                      PERIZIA DI VARIANTE

LAVORI

- Lavori:          €    411.118,03                                   €      483.647,66

- Oneri di sicurezza                                           €        5.345,00                                   €           5.345,00

Totale importo lavori                                         €    416.463,03                                   €       488.992,66

SOMME A DISPOSIZIONE

- Lavori in economia esclusi dall’appalto     €       4.090,14             €                   0,00

- Rilievi accertamenti e indagini         €  15.904,60                           €         44.757,60

- Imprevisti         €  31.108,00                           €           4.801,87

- Acquisizione aree o immobili e relativi

indennizzi e spese notarili         €  65.000,00             €        60.000,00

- Manodopera interna         €    2.000,00             €          1.500,00

- Spese tecniche interne         €  91.770,00             €        91.770,00

- Spese tecniche esterne        €    8.177,87             €          8.177,87

- Spese per accertamenti di laboratorio     €    2.000,00             €                 0,00

- Ribasso d’asta        € 28.486,36             €                 0,00

Totale somme a disposizione                           €   248.536,97                                      €     211.007,34

TOTALE GENERALE                                            €   665.000,00                                    €     700.000,00

Rilevato che il Responsabile del Procedimento della fase esecutiva, Ing. Giorgio

Vedrani, propone per l’approvazione la perizia di variante e suppletiva dei lavori in

oggetto, redatta in data 22/07/2024 ai sensi dell’art.106 comma 1) lettera c) del D.Lgs.

50/2016 e finalizzata ad approvare:

- maggiori lavori per un importo netto aggiuntivo di € 72.529,63 corrispondenti a +

17,42% dell’importo originario di contratto;

- una proroga dei tempi contrattuali di 62 gg per eseguire le maggiori lavorazioni

previste in perizia;

- variazioni delle lavorazioni che si sono rese necessarie in fase esecutiva e quindi

la formazione di quattro nuovi prezzi;

- un aumento del budget dell’investimento di € 35.000,00 valore corrispondente al

5,26 % del totale generale di progetto pari ad euro 665.000,00 così come

previsto al Capo Quinto del Regolamento Aziendale per la programmazione,

progettazione, affidamento ed esecuzione di beni, servizi e lavori di importo

inferiore alla soglia comunitaria.



Visto il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 21/06/2022;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 10 delle Disposizioni di funzionamento ed

organizzazione approvate con Determina n. 116/2014 e modificate da ultimo con

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 12/07/2023;

Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente;

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente

richiamate:

1. di approvare l’atto di perizia di variante e suppletiva redatto dal Direttore dei

Lavori geom. Rodolfo Manfredini, relativo ai lavori di costruzione di nuova

condotta idrica in pvc, ricollegamento utenze e posa nuova rete tecnologica per

predisposizione fibra ottica in via Lidi Ferraresi ad Ostellato;

2. di approvare un aumento dell’importo contrattuale di complessivi € 72.529,63;

3. di approvare il nuovo quadro economico, così come proposto dal Responsabile

del Procedimento, Ing. Giorgio Vedrani;

4. di approvare quattro nuovi prezzi concordati in corso d’opera a causa delle

diverse lavorazioni resesi necessarie;

5. di approvare una proroga di giorni sessantadue (62) al termine di ultimazione dei

lavori che pertanto slitta al 30 settembre 2024.

Proponente: VEDRANI GIORGIO

Parere Regolarità Amministrativa: CAVALLARI ANNIBALE

Parere Regolarità Tecnica: FRANCESCHINI STEFANO

Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Idrico Integrato

Ing. Edi Massarenti
FIRMATO DIGITALMENTE (*)



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa.

Pubblicato in data  20 Agosto 2024




