
Determinazione n. 70 del 23/09/2024

Oggetto: Lavori di sostituzione della condotta idrica distributrice in Via Vallazza e Via
Benini ad Ambrogio di Copparo – Lavori di riasfaltatura finali e rimozione
tubazione in CAM DN100 presente in fregio a Via Vallazza in località
Ambrogio, Comune di Copparo (FE) – CDC A189 - 2022 - CODICE ATERSIR:
2014FECF0006 - CUP J68B21001250005 - CIG B22CE6E02A. Approvazione
della perizia suppletiva di variante e di una proroga di giorni 30 (trenta) del
termine di ultimazione lavori.

Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Idrico Integrato

Premesso che:

- con Determinazione n. 25 del 27/03/2024 è stato approvato il progetto esecutivo

per i lavori di rifacimento asfalti finali e rimozione tubazione in CAM in Via

Vallazza e Via Benini ad Ambrogio.

- il progetto approvato ha un importo complessivo di € 86.497,31 di cui €

83.772,73 per lavori, € 2.724,58 per oneri di sicurezza ed € 39.502,69 per somme

a disposizione della S.A.

- I lavori sono stati affidati a seguito di affidamento diretto all’Impresa Costruire

Società Cooperativa Viale Madonna delle Grazie n. 7, 35028 Piove di Sacco (PD)

con un ribasso offerto del 1,25%.

- I lavori di rifacimento asfalti finali e rimozione tubazione in CAM in Via Vallazza e

Via Benini ad Ambrogio sono stati aggiudicati per un importo pari ad €. 85.725,57

comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad €. 2.724,58.

- Vista la relazione del Direttore dei lavori Geom. Dario Buora, con la quale si

evidenzia che in sede esecutiva si è manifestata la necessità di introdurre

modifiche alle previsioni originarie del progetto per rispondere a specifiche

esigenze del Comune di Copparo emerse solo a seguito di sopralluogo congiunto

in via Benini con il Geom. Cirelli Alessandro dell’Ufficio Patrimonio del Comune di

Copparo e precisamente:

• di dare priorità alle attività di asfaltatura previste sulla strada comunale

denominata Via Benini, anziché procedere con le previste puntuali

ricariche di conglomerato bituminoso tipo binder, a discapito



dell’asfaltatura di Via Vallazza;

• Via Vallazza è una strada vicinale di importanza secondaria, che sarà in

questa fase oggetto solamente di puntuali ricariche di conglomerato

bituminoso tipo binder e successivamente di completa asfaltatura

mediante altra procedura di affidamento, in ottemperanza

all’autorizzazione comunale rilasciata il 30/05/2022 con Prot. 0011875;

Dato atto che:

- alla luce di quanto suddetto il Direttore dei Lavori, Geom. Dario Buora, ha

redatto la perizia di variante che modifica il quadro economico dell’opera;

- il prospetto che segue evidenzia il raffrontato tra il quadro economico di

aggiudicazione e di perizia.

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO
Q.E. Q.E. Q.E.
PROGETTO AGGIUDICAZIONE VARIANTE

Lavori €. €. €.
A  - Lavori a misura 83.772,73 82.725,57 97.760,65

B  - Oneri per la sicurezza   2.724,58   2.724,58   2.724,58

C  Totale A+B 86.497,31 85.450,15             100.485,23

Somme a disposizione

D - Imprevisti +
lavori in economia   8.104,75   8.104,75   4.591,76

E - Rilievi, accertamenti
   Ed indagini 10.780,00 10.780,00           0,00

F - Spese Tecniche interne 17.388,00 17.388,00 17.388,00

G - Art. 45 D.Lgs 36/2023
   Incentivi alle funz. Tec.   1.729,94   1.729,94   2.034,54

H - Indennizzi occupazione
      temporanea   1.500,00   1.500,00   1.500,00

I -  Ribasso d’asta -1,25%   1.047,16

L - Totale D...+…I            39.502,69 40.549,85 25.514,77

Totale             126.000,00             126.000,00            126.000,00



A seguito delle varianti introdotte l’importo dei lavori di variante è aumentato di

€ 15.225,40 al quale va applicato il ribasso d’asta offerto del 1,25%; pertanto

l’aumento netto contrattuale risulta pari ad €. 15.035,08 che aumenta l’importo

complessivo del contratto d’appalto ad € 100 485,23 comprensivi degli oneri per la

sicurezza pari ad. €. 2.724,58 che rimangono invariati;

L’importo complessivo della perizia di variante è pari al 18,175% in aumento

rispetto all’importo di progetto e rientra nei limiti delle prescrizioni dell’art. 21 del

Capitolato Speciale d’Appalto.

La perizia di variante non necessita del concordamento di Nuovi Prezzi.

A seguito dell’incremento delle lavorazioni, con la perizia suppletiva e di variante

il RUP concede una proroga al tempo contrattuale di 30 giorni spostando l’ultimazione

lavori al 27/11/2024.

Rilevato che il Responsabile del Procedimento della fase esecutiva, Ing. Stefano

Franceschini, propone per l’approvazione la perizia di variante dei lavori in oggetto,

redatta in data 17/09/2024 ai sensi art. 15 D.Lgs 36/2023 e dell’Allegato I2 art. 8

lettere l) ed m):

- maggiori lavori per un importo complessivo netto di contratto in aumento del

18,175% per un totale di € 100 485,23, comprensivi di oneri di sicurezza pari ad €

2.724,58;

- una proroga di 30 (trenta) giorni sul termine di ultimazione dei lavori che ne

slittano l’ultimazione al 27/11/2024;

- variazioni delle lavorazioni che si sono rese necessarie in fase esecutiva s e n z a 

l a   n e c e s s i t à   d i   f o r m a r e   n u o v i   p r e z z i ;

Visto il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 21/06/2022;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 10 delle Disposizioni di funzionamento ed

organizzazione approvate con Determina n. 116/2014 e modificate da ultimo con

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 12/07/2023;

Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente;

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente

richiamate:



1. di approvare l’atto di perizia di variante redatto dal Direttore dei Lavori,

Geom. Dario Buora, in quanto si è manifestata la necessità di introdurre

modifiche non sostanziali alle previsioni originarie del progetto per le

seguenti ragioni:

2. di approvare un aumento dell’importo contrattuale, innalzandone il valore a

complessivi € 100.485,23;

3. di approvare una proroga di 30 giorni sull’ultimazione dei lavori che sposta la

fine al 27/11/2024;

4. di approvare il nuovo quadro economico, così come proposto dal

Responsabile  del Procedimento, Ing. Stefano Franceschini;

5. di utilizzare le somme a disposizione del quadro economico di aggiudicazione

per coprire la maggiore spesa dovuta alla variante supplettiva in corso d’opera,

in parte dal ribasso offerto in fase di gara e in parte dalle somme accantonate

per lavori di rilievi, accertamenti ed indagini.

Proponente: FRANCESCHINI STEFANO

Parere Regolarità Amministrativa: CAVALLARI ANNIBALE

Parere Regolarità Tecnica: MASSARENTI EDI

Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Idrico Integrato

Ing. Edi Massarenti
FIRMATO DIGITALMENTE (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa.

Pubblicato in data 24 Settembre 2024




