
Determinazione n. 78 del 21/10/2024

Oggetto: Lavori di adeguamento della viabilità di accesso al depuratore acque reflue
urbane di Codigoro. CDC D151 – CUP J45E16000020005 - CIG B16E0A5FF5 -
Cod. ATERSIR 2014FECF0016. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Idrico Integrato

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Servizio Idrico Integrato n.

112 del 12/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

adeguamento della viabilità di accesso al depuratore acque reflue urbane di

Codigoro, per il quale si prevede un costo complessivo pari ad € 180.000,00;

- il progetto approvato ha un importo complessivo di 180.000,00 € di cui

100.815,58 € per lavori, 2.487,88 € per oneri di sicurezza, 76.696,54 € per somme

a disposizione della S.A.;

- ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 C.A.D.F. S.p.A. si è dotata di un

Regolamento aziendale per la programmazione, progettazione, affidamento ed

esecuzione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria,

che disciplina l’affidamento delle attività nell’ambito del Settore Speciale; 

- l’art. 15 del suddetto Regolamento consente l’affidamento diretto per lavori di

importo inferiore ad € 150.000,00;

- il Responsabile del procedimento per la fase di progettazione ha individuato, tra

gli iscritti nella specifica categoria merceologica del proprio elenco degli

operatori economici qualificati l’operatore DE.MA. S.r.l. con sede in Bosco

Mesola (FE) – Via Gigliola n. 202, per l’esecuzione dei lavori in argomento;

- a seguito di richiesta di offerta effettuata tramite la piattaforma

Approvvigionamenti, Rdo_10756 l’Impresa DE.MA. S.r.l. si è resa disponibile

all’esecuzione dei lavori presentando uno sconto dell’1% che il Responsabile di

procedimento per la fase di progettazione ha valutato congruo; 

- con autorizzazione a contrarre prot. 6330 del 23/04/2024 veniva approvato

l’affidamento dei lavori all’impresa DE.MA. S.r.l. per un importo complessivo di €



102.295,30 di cui € 99.807,42 per lavori a misura al netto dello sconto dell’1% ed

€ 2.487.88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con protocollo n. 8943 del 14/06/2024 è stata sottoscritta la lettera contratto dei

lavori di cui all’oggetto per un importo contrattuale di € 102.295,30 di cui €

2.487,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento in Esecuzione Ing. Giorgio

Vedrani con la quale si evidenzia che durante l’esecuzione dei lavori si è reso

necessario apportare alcune modifiche al progetto principale in particolare con

l’utilizzo di materiali riciclati ecologici 0/70 in luogo di materiali naturali provenienti da

cave di prestito nella formazione della fondazione stradale con conseguente riduzione

degli importi a seguito della richiesta dell’Impresa in data 03/09/2024. 

In seguito, e durante il corso dei lavori in occasione della bonifica del piano di

posa del rilevato stradale in corrispondenza della pista ciclopedonale, si è ravveduta la

necessità di intervenire nella formazione del corpo stradale in quanto i sottoservizi

esistenti posti ad una profondità di cm 10/15 dal piano viabile non garantivano la

buona riuscita dell’opera: a tal proposito si è dovuto intervenire per portare le linee

esistenti della pubblica illuminazione, fibra ottica e impianto semaforico ad una quota

di meno cm 70 dal nuovo piano viabile predisponendo a tale scopo la protezione delle

canalizzazioni esistenti, la posa di nuovi pozzetti, di cavidotti dei sottoservizi e varie

opere.

Dato atto che:

- alla luce di quanto suddetto il Direttore dei Lavori geom. Gianfranco Vitali ha

redatto una perizia di variante e suppletiva che modifica il quadro economico

dell’opera;

- il prospetto che segue evidenzia il raffrontato tra il quadro economico di

aggiudicazione e di perizia;

- a seguito della perizia suppletiva e di variante l’importo dei lavori è aumentato

rispetto all’attuale importo di contratto di una somma pari ad € 7.270,02,

corrispondente al 7,11%, portandolo quindi ad un valore complessivo di €

109.565,32;

- la perizia è legittima perché rientra nei casi previsti dall’art. 120 del D.Lgs.

36/2023:



o comma 1, lettera c), modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione

dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione

appaltante;

o comma 2, essendo una variante suppletiva che non eccede il 50% del valore

del contratto iniziale;

o comma 9, rientrando, l’aumento, nel quinto dell’importo di contratto,

e assume carattere non sostanziale nei termini previsti dall’art. 120, comma 6 del

D.Lgs. 36/2023.

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

Totale Lavori Aggiudicazione Perizia di variante

LAVORI A MISURA € 99.807,42 € 107.077,44
ONERI DI SICUREZZA NON RIBASSABILI € 2.487,88 € 2.487,88

TOTALE contratto
(lavori netti + sicurezza) € 102.295,30 € 109.565,32

Somme a disposizione
Imprevisti € 6.881,63 619,77
Incentivi art.45 D.Lgs. 36/2023 € 2.066,07 2.066,07
Acquisizione aree e spese notarili € 14.508,84 14.508,84
Manodopera interna € 1.000,00 1.000,00
Spese tecniche interne € 12.240,00 12.240,00
Spese tecniche esterne € 17.000,00 17.000,00
Impianto semaforico e I.P. € 23.000,00 23.000,00
Ribasso d’asta € 1.008,16 0,00
Totale a disposizione € 77.704,70 € 70.434,68

TOTALE GENERALE € 180.000,00 € 180.000,00

Rilevato che il Responsabile del Procedimento in Esecuzione Ing. Giorgio Vedrani,

propone, per l’approvazione, la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto,

redatta in data 07/10/2024 ai sensi dell’art.120 comma 1) lettera c) del D.Lgs. 36/2023

e finalizzata ad approvare:

- maggiori lavori per un importo netto aggiuntivo di € 7.270,02;

- un aumento complessivo delle prestazioni del contratto di appalto pari ad €

7.270,02, corrispondenti ad un + 7,11% dell’importo originario di contratto, che

eleva l’importo complessivo del contratto d’appalto ad € 109.565,32;



- variazioni delle lavorazioni che si sono rese necessarie in fase esecutiva e quindi

la formazione di sei nuovi prezzi;

Visto il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 21/06/2022;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 10 delle Disposizioni di funzionamento ed

organizzazione approvate con Determina n. 116/2014 e modificate da ultimo con

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 12/07/2023;

Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente;

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente

richiamate:

1. di approvare l’atto di perizia di variante e suppletiva redatto dal Direttore dei

Lavori Geom. Gianfranco Vitali, relativo ai lavori di adeguamento della viabilità di

accesso al depuratore acque reflue urbane di Codigoro;

2. di approvare un aumento dell’importo contrattuale di complessivi € 7.270,02;

3. di approvare il nuovo quadro economico così come proposto dal Responsabile del

Procedimento in Esecuzione Ing. Giorgio Vedrani;

4. di approvare sei nuovi prezzi concordati in corso d’opera a causa delle diverse

lavorazioni resesi necessarie.

Proponente: VEDRANI GIORGIO

Parere Regolarità Amministrativa: CAVALLARI ANNIBALE

Parere Regolarità Tecnica: FRANCESCHINI STEFANO

Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Idrico Integrato

Ing. Edi Massarenti
FIRMATO DIGITALMENTE (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa.

Pubblicato in data 21 Ottobre 2024




