
Determinazione n. 83 del 01/10/2026

Oggetto: Lavori di Realizzazione nuovo impianto di essiccamento fanghi da
6.000ton/anno presso il Depuratore di Comacchio (FE) - PNRR M2 C1.1 I1.1
Linea C - MTE11C00000848 CDC D193 - Anno 2022 - CUP J51B22000620005
– CIG B2393460F5. Approvazione del Quadro Economico Finale a
Consuntivo.

Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Idrico Integrato

Premesso che:

- con determina n. 56 del 25/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei

lavori di “Realizzazione nuovo impianto di essiccamento fanghi da 6.000

ton/anno presso il depuratore di Comacchio”, per un importo complessivo di €

8.798.600,00, di cui per lavori euro 7.457.862,80 comprensivi di € 148.662,80 per

oneri della sicurezza, ed € 1.340.737,20 per somme a disposizione

dell'amministrazione;

- l’opera è oggetto di finanziamento PNRR – M2C1 - I1.1 - Linea C –

“Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di

trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso

personale (pad), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”,

come da Decreto Dipartimentale n. 23 del 20 gennaio 2023, per un importo pari

ad € 5.308.377,88, successivamente rettificato in € 5.290.936,46 con Decreto

Dipartimentale n. 334 del 18 settembre 2023 e Decreto Dipartimentale n. 392

del 06 novembre 2023. La restante parte quota parte, pari a € 3.507.663,54, è

finanziata dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato, come indicato dall’articolo 2

comma 3 dell’Atto d’Obbligo sottoscritto con il MASE e come indicato dalla

Deliberazione di Consiglio d’Ambito di ATERSIR n. 117 del 18/10/2023;

- il quadro economico approvato con progetto esecutivo risultava il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A) LAVORI
A1) IMPORTO LAVORI € 7.309.200,00
A2)ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €    148.662,80
A) IMPORTO LAVORI A BASE GARA € 7.457.862,80



B) SOMME A DISPOSIZIONE
B2) RILIEVI, ACCERTAMENTI e INDAGINI €      10.000,00
B4) IMPREVISTI €    335.737,20
B7) SPESE TECNICHE €    803.000,00
B8) SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE
       CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE €      38.400,00
B11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO
             E VERIFICHE TECNICHE €    153.600,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.340.737,20

TOTALE GENERALE (A+B) € 8.798.600,00

- con determina n. 57 del 26.06.2024 il Dirigente del Servizio Gare e

Approvvigionamenti autorizzava l’indizione di una Procedura Negoziata per

l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs.

36/2023, con le modalità indicate nel proprio regolamento per l’importo a base

di gara di € 7.457.862,80 di cui € 7.309.200,00 per lavori a corpo ed € 148.662,80

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- a seguito di gara telematica a procedura negoziata, aggiudicata in via definitiva

ed efficace con provvedimento del Dirigente del Settore Gare ed

Approvvigionamenti prot. n. 13862 del 23.09.2024, C.A.D.F. S.p.A. i lavori sono

stati affidati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito il 28.08.2024

mediante atto notarile innanzi al Notaio Dottor Marco Bertolucci, al repertorio n.

208/96, registrato a Mantova il 28.08.2024 al n. 11439 serie 1T, con il quale è

stato altresì conferito mandato speciale con rappresentanza all’impresa

capogruppo S.T.A. Società Trattamento Acque S.r.l., nel rispetto delle seguenti

quote: 

o S.T.A. Società Trattamento Acque S.r.l. P.IVA 01892840206 con sede in

Mantova (MN) via G. di Capi n. 28/30, capogruppo mandataria, eseguirà i

lavori per il 39,251% dell’importo complessivo dell’appalto;

o GPG S.r.l. P.IVA 04112240272 con sede in Albignasego (PD) via Marco Polo,

22, mandante, eseguirà i lavori per il 31,188% dell’importo complessivo

dell’appalto;

o ADRIACOS S.r.l. P.IVA 01997520307 con sede in Latisana (UD) via G. Agnelli,

2, mandante, eseguirà i lavori per il 29,561% dell’importo complessivo

dell’appalto;



- in data 10.10.2024 è stata sottoscritta la lettera contratto, prot. n. 14765 del

10/10/2024;

- con prot. n. 15238 del 17/10/2024 ADRIACOS S.r.l. comunicava la modifica, dal

08/10/2024, della forma societaria da S.r.l. a S.p.A. Società Benefit con

conseguente modifica della denominazione in ADRIACOS S.p.A. SOCIETÀ

BENEFIT, P.IVA 01997520307, con sede in Latisana, Via G. Agnelli, 2;

- a seguito dell’aggiudicazione il quadro economico si modificava come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE
A) LAVORI
A1) IMPORTO LAVORI € 5.985.430,79
A2)ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €    148.662,80
A) IMPORTO LAVORI A BASE GARA € 6.134.093,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B2) RILIEVI, ACCERTAMENTI e INDAGINI €      10.000,00
B4) IMPREVISTI €    335.737,20
B7) SPESE TECNICHE €    803.000,00
B8) SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE
       CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE €      38.400,00
B11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO
             E VERIFICHE TECNICHE €    153.600,00
B13) RIBASSO D’ASTA € 1.323.769,21
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 2.664.506,41

TOTALE GENERALE (A+B) € 8.798.600,00

- in data 21/11/2024 sono stati consegnati i lavori dal Direttore Lavori Ing.

Caterina Masotto con apposito verbale di consegna registrato a prot. CADF nr.

17199/2024.

- con determina del Dirigente del Settore Tecnico S.I.I. nr. 9 del 11/02/2026 è stata

approvata la Perizia suppletiva e di variante n. 1, resasi necessaria per puntuali

adeguamenti delle opere alla effettiva situazione riscontrata in cantiere a seguito

di ritrovamenti, indagini e approfondimenti condotti sul campo, nonché per

alcune opportunità di ottimizzazione delle stesse sia dal punto di vista

realizzativo che prestazionale e gestionale. Tale perizia autorizzava un aumento

complessivo dell’importo contrattuale pari a € 305.157,89, definendo così un

nuovo importo complessivo dei lavori pari a € 6.439.251,48;



- Con prot. 5516 del 14/04/2026 con S.T.A. Società Trattamento Acque S.p.A.

comunicava che in data 16/03/2026 si è perfezionata la cessione in favore di

HERA S.p.A. con sede legale in Bologna (BO), via Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta

al Registro delle Imprese di Bologna al numero di Codice Fiscale 04245520376,

del 100% del capitale sociale della società qui rappresentata e che a seguito della

già menzionata operazione vi è stato il mutamento della ragione sociale della

precedente S.T.A. Società Trattamento Acque S.p.A. in SOSTELIA S.p.A.,

rimanendo invariati i restanti dati, tra cui Partita IVA, Codice Fiscale, sede legale,

REA e SDI.

- con determina del Dirigente del Settore Tecnico S.I.I. nr. 43 del 21/05/2026 è

stata approvata la Perizia suppletiva e di variante n. 2, resasi necessaria per

puntuali adeguamenti delle opere alla effettiva situazione riscontrata in cantiere,

nonché per alcune opportunità di ottimizzazione delle stesse sia dal punto di

vista realizzativo che prestazionale e gestionale. Tale perizia autorizzava un

aumento complessivo dell’importo contrattuale pari a € 270.745,29, definendo

così un nuovo importo complessivo dei lavori pari a € 6.709.996,77 e

modificando il quadro economico come di seguito:

QUADRO ECONOMICO
PERIZIA PERIZIA

AGGIUDICAZIONE DI VARIANTE 1 DI VARIANTE
2

A) LAVORI
A1) IMPORTO LAVORI € 5.985.430,79 € 6.290.588,68                € 6.561.333,97
A2) ONERI PER LA SICUREZZA  €   148.662,80 €    148.662,80 € 148.662,80

IMPORTO LAVORI
A BASE GARA € 6.134.093,59 € 6.439.251,48               € 6.709.996,77

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) LAVORI IN ECONOMIA

ESCLUSI DALL’APPALTO € 62.437,64 €   62.437,64 €   62.437,64
B2) RILIEVI, ACCERTAMENTI

E INDAGINI € 10.000,00 €   10.000,00 €   10.000,00
B4) IMPREVISTI € 285.137,20 € 285.137,20 € 285.137,20
B7) SPESE TECNICHE € 803.000,00 € 803.000,00 € 860.000,00
B8) SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO

AMMINISTRATIVE CONNESSE
ALLA PROGETTAZIONE € 89.000,00 € 89.000,00 €   89.000,00

B11) SPESE PER ACCERTAMENTI
DI LABORATORIO E
VERIFICHE TECNICHE € 153.600,00 € 129.871,69 € 115.696,49



B13) RIBASSO D’ASTA € 1.261.331,57 € 979.901,99 € 666.331,90
TOTALE SOMME
A DISPOSIZIONE € 2.664.506,41 € 2.359.348,52               € 2.088.603,23

TOTALE GENERALE (A+B)                             € 8.798.600,00 € 8.798.600,00              € 8.798.600,00

- Tutte le variazioni del quadro economico sono state autorizzate dal Ministero

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) rispettivamente con i prot.

108839 del 13/06/2024 (prot. CADF n. 9244/2024), prot. 139229 del 23/07/2025

(prot. CADF n. 11285/2025), prot. 225091 del 27/11/2025, prot. 122181 del

10/06/2026 (prot. CADF n. 8511 del 10/06/2026) ridefinendo come segue il

quadro economico:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE 2 APPROVATO MASE
A) LAVORI
A1) IMPORTO LAVORI € 6.561.333,97
A2)ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €    148.662,80
A) IMPORTO LAVORI A BASE GARA € 6.709.996,77

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B2) RILIEVI, ACCERTAMENTI e INDAGINI €      10.000,00
B4) IMPREVISTI €    285.137,20
B7) SPESE TECNICHE €    860.000,00
B8) SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE
       CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE €      89.000,00
B11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO
       E VERIFICHE TECNICHE €    115.696,49

B13) RIBASSO D’ASTA €    666.331,90
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 2.088.603,23

TOTALE GENERALE (A+B) € 8.798.600,00

Considerato che:

- I lavori sono stati ultimati in data 27/05/2026 come da verbale di

ultimazione lavori sostanziali e certificato di ultimazione lavori, prot. CADF

n. 1359/2026 e prot. CADF n. 8943/2026;

- con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Servizio Idrico

Integrato n. 58 del 25/06/2026 è stata approvata la Relazione sul Conto

Finale;



- con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Servizio Idrico

Integrato n. 58 del 25/06/2026 è stato approvato il Collaudo redatto dall’

Ing. Mirco Mischiatti. 

Dato atto che per mero errore di arrotondamento in fase di fatturazione

l’importo totale dei lavori di cui al capo A del quadro economico risulta essere €

6.709.996,80. 

A conclusione dell’intervento di “Realizzazione nuovo impianto di essiccamento

fanghi da 6.000ton/anno presso il Depuratore di Comacchio (FE)”, l’Ing. Valentina

Pavani, Responsabile del Procedimento, inoltra la proposta di approvazione:

- del Quadro economico finale a consuntivo:

QUADRO ECONOMICO FINALE A CONSUNTIVO
A) LAVORI
A1) IMPORTO LAVORI € 6.561.334,00
A2)ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €    148.662,80
A) IMPORTO LAVORI A BASE GARA € 6.709.996,80

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B2) RILIEVI, ACCERTAMENTI e INDAGINI €                0,00
B4) IMPREVISTI €                0,00
B7) SPESE TECNICHE €    851.709,02
B8) SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE
       CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE €      88.952,23
B11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO
       E VERIFICHE TECNICHE €    115.949,80

B13) RIBASSO D’ASTA €                0,00

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.118.748,69

TOTALE GENERALE (A+B) € 7.828.745,49

- Le economie finali sul progetto risultano pari a € 969.854,51.

Visto il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 21/06/2022;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 10 delle Disposizioni di funzionamento ed

organizzazione approvate con Determina n. 116/2014 e modificate da ultimo con

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 27/03/2025;

Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente;



determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente

richiamate:

1. di approvare il Quadro Economico finale a consuntivo dei “Lavori di Realizzazione

nuovo impianto di essiccamento fanghi da 6.000 ton/anno presso il Depuratore di

Comacchio (FE)”, così come proposto dal Responsabile del Procedimento Ing.

Valentina Pavani;

2. di approvare la variazione dell’importo lavori di € 0,03 per mero errore di

arrotondamento in fase di fatturazione;

3. di dare atto che le economie finali sul progetto sono pari a € 969.854,51.

Proponente: PAVANI VALENTINA

Parere Regolarità Amministrativa: CAVALLARI ANNIBALE

Parere Regolarità Tecnica: FRANCESCHINI STEFANO

Parere Conformità Giuridica: Non Richiesto

Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Idrico Integrato

Ing. Edi Massarenti
FIRMATO DIGITALMENTE (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa.

Pubblicato in data 5 Ottobre 2026




