

Codigoro 25-03-2025
U.T.A./G.V.

Al Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Edi Massarenti
- Sede -

U.O. Gare e Approvvigionamenti
- Sede -

e p.c. Resp. Ufficio Tecnico Aziendale
Ing. Stefano Franceschini
- Sede -

e p.c. Resp. U.O. Servizio Reti
Ing. Alessio Casetto
- Sede -

Oggetto: PERIZIA GIUSTIFICATIVA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE PER AFFIDAMENTI DI SOMMA URGENZA.

RIF. VERBALE PROT. CADF 2025/0000818 del 16/01/2025

MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DI VIALE DEGLI ETRUSCHI IN COMACCHIO LOC. LIDO DI SPINA

CDC: A303 - CODICE ATERSIR: 2023FECF0003 - CUP: J58B23000050005

Facendo riferimento:

- alla procedura approvata dal Comitato di Direzione CADF con verbale nr. 36 del 16/12/2024;
- al verbale di affidamento lavori servizi e forniture in circostanze di somma urgenza registrato a prot. CADF n° 818 del 16-01-2025
- alla nota prot. CADF n° 1235 del 23-01-2025 con la quale lo scrivente comunicava alla U.O. Gare e approvvigionamenti ed al Dirigente di riferimento che avrebbe proceduto successivamente alla redazione di una perizia in quanto i lavori non erano ancora conclusi e pertanto non era ancora possibile quantificarli,

si procede con la redazione di una perizia giustificativa delle prestazioni richieste per i lavori e servizi affidati in regime di somma urgenza per la messa in sicurezza di nr.2 pini marittimi le cui radici sono state messe in luce a seguito degli scavi eseguiti nell'ambito delle opere infrastrutturali alla rete idrica posta in banchina di v.le degli Etruschi a Lido di Spina, comune di Comacchio.

Visto quanto sopra, così come specificato nel verbale registrato a prot. CADF n° 818 del 16-01-25, al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, si è provveduto ad affidare i seguenti lavori e servizi:

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"*

1. **Ditta IL GIARDINO DEI CESARI VIVAI DI CESARI GIANLUCA S.S. SOCIETA' AGRICOLA con sede in Rovigo (RO) via Nogarazze n.14:** affidamento dei lavori di rimonda del secco della chioma ed esecuzione di ancoraggi definitivi di nr. 2 pini marittimi domestici per un importo di spesa pari a 6.000,00 €;
2. **Ditta GHESINI ANTONIO AUTOTRASPORTI MOVIMENTO TERRA con sede in comune di Lagosanto (FE) via Valle Isola n.2:** affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera di nr. 4 pozzetti 100x100x100 cm, riempiti di cls e dotati di idonei occhielli di ancoraggio, posti in opera a zavorra delle funi di tiro collegate ai pini, unitamente agli scavi e rinterrati necessari per la posa di quanto sopra, per un importo di spesa pari a 2.080,00 €;
3. **Arch. BARBONI ALBERTO con sede in comune di Codigoro (FE) via Madre Teresa di Calcuttan.18/B:** affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione, per un importo di spesa pari a 1.400,00 €.

Tutte le ditte interessate dal presente intervento sono iscritte, abilitate e qualificate nel portale fornitori di CADF S.p.A.

Tutti i costi dell'opera, di cui al seguente quadro economico, potranno essere finanziati con il CDC A303 "Esecuzione di un nuovo tratto rete acquedotto a mezzo di trivellazione orizzontale controllata in subalveo al canale in viale degli Etruschi in località Lido di Spina - comune di Comacchio (FE)", che presenta la necessaria disponibilità.

QUADRO ECONOMICO

Codice voci	Voci di costo	Euro
A	Lavori	
A.1	Lavori	8 080,00 €
A.2	Servizi	1 400,00 €
	Totale	9 480,00 €
B	Somme a disposizione	
B.1	Incentivi alle funzioni tecniche-art.45 D.Lgs.36/2023 (su A.1)	161,60 €
B.2	Spese tecniche interne	1 508,40 €
	Totale somme a disposizione	1 670,00 €
	TOTALE GENERALE (A+B)	11 150,00 €

Il Responsabile del Procedimento
per le Fasi di Progettazione e Esecuzione
 Ing. Giorgio VEDRANI
firmato digitalmente ()*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"