

Determinazione n. 71 del 19/08/2026

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA PUBBLICA FOGNATURA IN LOCALITA' BOSCO MESOLA VIA ROMEA ALL'INTERNO DEL COMPARTO DELLA ZONA ARTIGIANALE – APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA.

Il Dirigente del Settore Tecnico Servizio Idrico Integrato

Premesso che:

- A partire dal 10 giugno 2026 sono pervenute al numero segnalazione guasti di C.A.D.F. comunicazioni per segnalare la fuoriuscita di acqua da pozzetti della fognatura in località Bosco Mesola via Sacche, strada statale Romea 165, via Ribaldesa 1;
- Effettuati da parte del personale tecnico di C.A.D.F. i sopralluoghi, le opportune indagini e valutazioni si sono state riscontrate diverse criticità:
 - presenza di acqua reflua su suolo in corrispondenza a pozzetti di ispezione della rete di fognatura ed in particolare nel piazzale di via Romea 105;
 - mancato scorrimento acque reflue all'interno della tubazione riscontrata nel pozzetto di ispezione in via dell'artigianato intersezione via Ribaldesa;
 - segnalazione da impresa edile incaricata dei lavori di manutenzione straordinaria scarico in fognatura dell'immobile di via Romea 197 della presenza di radici di piante all'interno delle tubazioni dello scarico esistente nonché nel pozzetto di ispezione e allacciamento a valle dello scarico con livello del refluo a quota piano campagna;
 - presenza di cedimento in via Romea 255 in corrispondenza della tubazione fognaria danneggiata durante i lavori di posa cavidotto da impresa terza.
- Al fine di ripristinare il regolare funzionamento della rete fognaria si procedeva con un primo intervento di idrolavaggio della tubazione nel pomeriggio di venerdì 12/06/2026, effettuato su indicazione di C.A.D.F. dall'impresa Bigoni con contratto in essere ed in turno settimanale di reperibilità, senza risolvere la problematica che richiedeva un intervento più ampio e la dotazione di

attrezzatura e mezzi idonei che l'impresa non disponeva. Dovendo comunque procedere per evitare che si potesse configurare un danno ambientale, in data 13 giugno veniva affidato l'intervento alla ditta Melandri srl che nel pomeriggio dello stesso giorno operava un primo intervento parzialmente risolutivo e poi interveniva anche nelle giornate successive dal 15 fino al 19 giugno in affiancamento a personale operativo C.A.D.F. con il ripristino della funzionalità dell'intera condotta fognaria.

- Le spese da sostenere per il ripristino della funzionalità della condotta fognaria, fanno capo alle spese a costo ricadenti sul CDC FNM1 , il cui RUP (Responsabile Unico del Progetto) è l'Ing. Edi Massarenti in qualità di Dirigente Tecnico Servizio Idrico Integrato di C.A.D.F. S.p.A., come da "Regolamento Aziendale per la programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione forniture di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria", articolo 3, comma 6;
- Il centro di costo, a costo, in cui allocare le spese per il ripristino degli impianti è il FNM1, il cui budget risulta assegnato alla responsabile del servizio reti acquedotto fognatura e gestione impianti Ing. Alessio Casetto;

Richiamata la procedura per gli affidamenti di somma urgenza approvata con verbale del Comitato di Direzione n.36 del 16/12/2024;

Visto il verbale redatto dall'Ing. Alessio Casetto, prot. CADF n. 9074 del 19/06/2026 inerente PRESTAZIONI RICHIESTE PER AFFIDAMENTI DI SOMMA URGENZA dal quale si evince la circostanza di somma urgenza, le cause, i lavori e i servizi posti in essere per rimuoverla, il tutto come meglio evidenziato in premessa.

Vista la perizia giustificativa redatta dall'Ing. Alessio Casetto, datata 03/08/2026 avente prot. 11858/2026 con la quale viene esplicitata la quantificazione economica del servizio a consuntivo fornito dall'Impresa Melandri con sede a Faenza – RA - via Granarolo 169, servizio di idrolavaggio e trasporto fanghi, completa di Quadro Economico relativo all'intervento:

Codice voci	Voci di costo	Importo [euro]
A.1	Mezzo espurgo (Autista + Operatore)	11 060,00 €
	Viaggi A/R	2 940,00 €
	Viaggi fango	9 600,00 €
	Video Ispezione	1 500,00 €
	Maggiorazione per urgenza +25%	420,00 €

A.2	Oneri di sicurezza	280,00 €
	<u>TOTALE GENERALE (A.1+A.2)</u>	<u>25 800,00 €</u>

Dato atto che sono state individuate le seguenti figure responsabili, ciascuna per le proprie competenze, per la corretta esecuzione dell'intervento finalizzato alla chiusura dell'evento emergenziale:

- Responsabile Unico del Procedimento Ing. Edi Massarenti;
- Responsabile di fase di progetto e di fase esecutiva Ing. Alessio Casetto;
- Direttore Esecuzione Contratto Ing. Alessio Casetto;

Visto l'art. 140 del D. Lgs 36/2023 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile);

Visto il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 21/06/2022;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni di funzionamento ed organizzazione approvate con Determina n. 116/2014 e modificate da ultimo con Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 27/03/2025;

Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente;

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la perizia giustificativa per i lavori di somma urgenza per il ripristino del regolare funzionamento della rete fognaria in località Bosco Mesola via Romea all'interno del comparto della zona artigianale;
2. di provvedere alla copertura della spesa relativa alle prestazioni affidate in via d'urgenza all'impresa Melandri srl al fine di risolvere lo stato emergenziale;
3. di autorizzare, a copertura della spesa a consuntivo per le prestazioni affidate di cui al punto precedente, l'utilizzo del CDC FNM1 nella misura meglio definita nel quadro economico a consuntivo.

Proponente: CASSETTO ALESSIO

Parere Regolarità Amministrativa: BUZZI PIETRO

Parere Regolarità Tecnica: FRANCESCHINI STEFANO

Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Idrico Integrato
Ing. Edi Massarenti
FIRMATO DIGITALMENTE (*)

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Pubblicata in data 26/08/2026